設計變更審查會議記錄

時間	20260806	地點	803	主席	Morris
參與人員	Kevin_P、DQE_Joe				

討論與決議事項：

設計變更原因 : RC 3RC3001J12Y (1st) (3K 電阻/5%)有 Olorin 訂單因為這顆被卡住.
目前找了 3RC3001F12Y (2nd) (3K 電阻/1%)來當替代料.
附上測試報告&mail EC 依據

設計變更描述: 新增替代料(2nd): 3RC3001F12Y

導入時程 : Normal

客戶審查 : No needed

一. 研發課評估 :

單位	審查內容	附加文件
EE :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
FW :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
ME :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
SW :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
DQE :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無

二. 結論 :

1.開發單位各部門評估後,此設計變更不會對產品預期用途造成影響,

功能	設計變更內容無關功能影響
性能	設計變更內容, 無關產品性能影響
可用性	無影響, 沒有使用上的風險
安全性	組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險,
法規	經審查, 沒有影響法規內容

2.發行 ECR

人員簽到：