Kevin_Tan

寄件者: Terry_Huang <terry_huang@diva.com.tw>
寄件日期: 2026年9月7日星期一 下午 5:20
收件者: 'Miu_Liao'; 'Morris_Pan'; 'Chris_Lu'; 'Judy_lu 盧柏妤'; 'Rongchi_Liao'; 'Tina_Chen 陳美玉'; 'Una_Tsai 蔡亞純 '; 'Killy_Lee'; 'Mary_Wang 王彥筑'; '黃瓊玉'; 'Alina_lee'; 'Sharon_Yeh 葉文琴'; 'Sandra 李慧珊'; 'Estela Hu 胡靜文'; 'Joan_Wang 王尹珏'; 'RD 陳凱翔 Tony Chen '; 'LaslieChen 陳志偉'; 'Lewis_Lee 李慈暉'; 'Kent_Lin林政宏'; 'Nick_Lin 林益銓'; 'MomoHsiao 蕭玉桃'; 'Shelly_Huang 黃小評'; 'Amber_Tsao 嘉雯'; '李金龍 Kevin_Lee '; '陳泰盛 Tyson_Chen'; 'Ben'; 'RoyHuang 黃玉樹'; '楊建勛 Michael Young'; 'Ryan_Wang 王志維'; 'kevin_Tan 譚德和'; 'RD 陳凱翔 Tony Chen '; 'Ferris_Tsai 蔡豐禧'; 'Owen_Chiang'; danielsue@diva.com.tw; tonychen@diva.com.tw; kent_lin@diva.com.tw; kevin_peng@diva.com.tw; 'Eric_Chang 張鈞凱'; 'Lyn_Chiang 江芷瑩'; 'Hsuan_Wang 王世炫'; 'Annie_Chen 陳燕茹'
副本: 'Oliver_Chen 陳冠華'; kevin_chen@diva.com.tw; 'Dennis'; 'Hu, Estela (Partner)'; 'Lily_Chiu'
主旨: [0907]ECR會議紀錄
附件: 內部導入3KH0007734C 機種.XLSX

Dear ALL

本週進度	
列標籤	計數 - Item
OPEN	54
樣品申請中	1
EC作業中	1
待客戶確認	1
總計	57

重點追蹤

- (項次360)3AMT508001Y詢問廠商最小買料數量，打件2AAD616R03C032
- 三菱CABLE 待MEE後續決議測試報告是否ok，啟動EC
- 福盈AC SOCKET提供樣品後，RD 震動測試完成，排除三菱機種、CTD，其餘機種內部EC導入(如附件)
- Lotus10.1 採購追蹤原料到料進度

\\192.168.0.14\eol & ec管理空間

Item	ECR P/N	DES	
83	3FF02907510	CONN.F (DVI-I,DVIA-029G1PBB-A,SUPERIOR)	8. 比較表完成，pending，有需求再啟動EC
88	3FM00903410	MINI DB-09 (1210-004-09P-AAE,TEKCON)	7. AD BD 11-2 LTB已下單，扣除工單剩餘20
145	敏美lable	詳#145	5/19 敏美label變更影響安規加報，請Chris
195	3ZTSPQP0M13	T/P (27,9AQ27009-001,AG,GIS)	8/11 TP餘料40pcs呆料
241	3FF00406910	CONN.F (8370-049-000-800,1.25mm,KYOCERA)	政備5_MEE AD BD 11-2
245	上線機種LABEL確認		7/28 已確認EPIQ VM14上線機種敏美轉威嘉

248	3FM00300820	AC SOCKET (R-301SN,RICH BAY)	8/26 待福盈提供樣品後測試導入3FM00300824 9/7 沿用舊AC SOCKET running
249	3KH00077340	AC SOCKET(R-301SN(00))&GND WIRE,YOMIN	8/31 9/3福盈提供樣品後，落摔測試 9/7 PIIC & PHILIPS系列優先導入
278	2AAD095R03E	DC 24/12 BD ASSY (LCRA21EAGBCXBIU)	1/12 客戶無法承認，討論1221倉39pcs後續
286	3DBAT54007Y	DIODE (BAT54,SOT23,SMD,NXP)	3/31 pending 無需求 庫存633pcs
288	3TFTLCD21Z0	LCD MODULE (G215HAN01.2,AUO 21.5")	9/7 1007677 RGP2162AMII-PB(AG) 導入工
291	3TFTLCD27C4	LCD MODULE (G270ZAN01.503,AUO 27")	8/10 確認與3TFTLCD27C4 申請新料號 C"5"
295	USEI 客供料報廢		12/22 等客人結清，USD$15萬，再詢問是否
300	3ART902601Y	IC (RT9026,MSOP-10,RICHTEK)	1/19 無需求 pending
302	3FM00200210	CONN.M (2532-02K,TOP,2.5mm,EVER)	8/10 已發行EC導入(302-320)
324	3ZTSPJP0B10	T/P (19,PCT,190H052,ATLANTA,AG,MILDEX)	2/2 檢查庫存T/P狀況，2026/3月保固到期，
325	3A24G51201Y	IC (BR24G512FJ-3AGTE2,SOP-J8,ROHM)	8/3 Miu追驗證Tony結果
326	3ZTSP8P0B00	T/P (8.4,PCT,084H010,CSH,AG,MILDEX)	請業務確認是否有需求(68PCS) 2/2 客人無需求，呆滯料處理，使用機種EO
330	3TFTLCDJ120	LCD MODULE (G190EAN01.3,AU 19")	8/3 已開工單發料，樣品預計下週完成 8/31 待貼合中(Annie)
331	3TFTLCDJ01C	LCD MODULE (G190EAN01.0,AU_002 19")	8/31 待9/E ESD報告出來，送樣給客人
332	3TFTLCDJ01D	LCD MODULE (G190EAN01.0,AU_002_Z,19")	8/31 待9/E ESD報告出來，送樣給客人
335	3TFTLCD19WC	LCD MODULE (G190EG02 V104,AU 19",LED)	8/31 9/E拿到1-2PCS新PNL，再組樣機比對 9/7 已通知發料，本週組樣機
340	3AW25Q1603Y	IC (W25Q16JVSSIQ,SOIC-8,SMD,WINBOND)	8/26 預計發料工單1007631 >>>9/18 9/7 待Ryan決議後續驗證方式
341	3AW25X4001Y	IC (W25X40CLSNIG,SOIC-8,WINBOND)	8/26 Annie以組樣機給客人，待驗證完即可
344	3AW25X2001Y	IC (W25X20CLSNIG,SMD,WINBOND)	9/7 RD驗證中
349	3TFTLCD23H0	LCD MODULE (G238HAN01.3,AUO23.8",625nit)	8/17 待客人確認，後續進貨排產通知PM/Q
360	2AAD137R03C	TOUCH CONTROLLER BD ASSY (EETI3188+5440)	8/26 9/E 以前提供樣品，23.8 T/P已有料號，PM 3AMT508001Y 廠商最小數量，MORRIS 再決議 SCM 詢問廠商3ZTSPNP0N01備料數量 12/B，e
364	3ZTSPIP0B50	T/P (18.5,PCT,186H020-D01.2,AG,MILDEX)	9/7 QA還再跟客人模擬
364	3A64M16032Y	IC (NT5CC64M16GP-DI,SMD,NANYA)	8/24 9月會再進貨2K (Qisda撥貨)
367	PCB / PCBA報廢		討論報廢明細內PCB / PCBA是否報廢? 7/27 待9月JKC清算完後決議是否還需打件，若無
368	3MD634PA010	TOP COVER (10.1", GE LOTUS)	9/7 已確認原料，9/9詢問Mary到料時間點
369	3TFTLCD18CB	LCD MODULE (G185XW01 V201,AU 18.5")	9/7 樣品已組完，下週開始驗證
370	3TFTLCD18CC	(LCD MODULE (G185XW01 V201,AU 18.5",A+))	9/7 樣品已組完，下週開始驗證
372	3AMSD92LC1Y	IC (MSD92LCBWC1,QFP-157P,MStar)	2AAD567R138 >> 小K替代方案進行中
372	2AAD576083T 3ZTKJPUC01B	PANEL BONDING (MC19,TDM,N9111,81W84,GIS) T/P KIT (PCT,MC190GFL01,TPM,81W84,GIS)	9/7 LTB 已下單
373	3GSM3008P58	SCREW (PC,KY M3-8)	8/31 通知RD